

سرفصل دوره آموزشی پریمورا (P6)

- انواع پایگاه داده
- تعریف انواع داده ها
- باز کردن برنامه P6
- Quick Tour
- باز کردن یک پروژه
- اضافه و یا کم کردن Bar
- روش‌های نمایش و عدم نمایش Detail Window
- اضافه، کم و ویرایش کردن ستون‌های موجود در Activities table
- پیدا کردن ستونی خاص در میان انبوه ستون‌ها
- نمایش نام ستون‌ها به صورت List
- Set Timescale
- اضافه نمودن ستون جدید به Activities Detail Window به کمک راست کلیک
- توضیح در زمینه فرمول محاسباتی و منطق حاکم بر هر ستون (Hint Help)
- باز کردن و یا بستن و یا تنظیم تعداد سطح باز WBS
- بستن پروژه‌های باز
- باز کردن چند پروژه
- باز کردن یک پروژه با تعیین سطح دسترسی
- مراحل برنامه‌ریزی
- ایجاد EPS جدید
- EPS root & EPS node
- روش‌های ایجاد پروژه جدید
- Anticipated Dates
- ایجاد WBS
- روش‌های نمایش WBS
- کدهای WBS
- ایجاد تغییر شکل، در جداکننده بین بخش‌های کد WBS
- ایجاد Anticipated Dates برای WBS
- تعیین پیش فرض در کدگذاری فعالیت‌ها
- وارد کردن فعالیت‌ها
- تعیین پیش فرض جهت (OD) Original Duration
- ایجاد روابط بین فعالیت‌ها (توالی)

تهران، خیابان مطهری، بعد از چهارراه سه‌روزی پلاک ۸۴ طبقه همکف



۸۸ ۴۳ ۴۸ ۴۵



@pardisenikan



www.pardisenikan.ir



pardisenikan



- تنظیمات فرمت نمایش تاریخ و روز
- اضافه کردن Note برای یک پروژه
- اضافه کردن موضوع جدید برای یادداشت به لیست موضوعات
- قدم‌های یک فعالیت Steps
- انواع فعالیت‌ها Activity Type
- WBS
- تعریف تقویم
- تخصیص تقویم به فعالیت
- تخصیص تقویم به پروژه
- تخصیص تقویم پیش فرض برای فعالیت‌های جدید
- تقویم Lag برای کل پروژه
- Schedule Log (View Log)
- ردیابی منطقی کردن پیش‌نیازهای یک فعالیت
- ایجاد کتابخانه اسناد
- ایجاد دسته و Status جدید برای اسناد
- تخصیص سند به فعالیت
- تخصیص فعالیت به سند
- نحوه دسته‌بندی فعالیت‌ها یا پروژه‌ها
- استفاده از کدهای تعریف شده جهت دسته‌بندی
- گروه‌بندی ترکیبی
- نمایش دادن و یا ندادن اطلاعات خلاصه
- ایجاد خلاصه برای دسته‌بندی‌هایی که فاقد خلاصه می‌باشند.
- مرتب‌سازی در هر سطح WBS بر اساس الفبا.
- فیلترها
- تغییر تعریف فعالیت‌های بحرانی
- ساخت فیلتر جدید User Defined
- تبدیل فیلتر User Defined به Global
- Layout
- فراخوانی Layout های ایجاد شده
- تنظیم واحد اندازه‌گیری منابع L & NL
- تعریف منابع
- ایجاد Unit of Measure جدید برای منابع
- تنظیمات نحوی نمایش پول

تهران، خیابان مطهری، بعد از چهارراه سه‌روزی پلاک ۸۴ طبقه همکف



۸۸ ۴۳ ۴۸ ۴۵



@pardisenikan



www.pardisenikan.ir



pardisenikan



pardis nikan

- ایجاد یک منبع مجازی
- تخصیص منبع به یک فعالیت
- حذف منبع تخصیص یافته به فعالیت
- تخصیص منبع مجازی به همه فعالیتها
- وارد کردن دستی Total W.F برای فعالیتها
- گامهای به روز رسانی پروژه بر اساس W.F
- تنظیم نوع درصد پیشرفت هر فعالیت متناسب با شرایط RD (Remaining Duration)
- تنظیمات ساعت پروژه
- ذخیره پروژه مبنا Baseline
- تخصیص Baseline به مدل Current
- نمایش دوره به روزرسانی به کمک Progress Spotlight
- ترتیب کلی بروزسانی وضعیت هر فعالیت
- اجرای گزارشهای موجود
- ایجاد دسته جدید برای گزارشها
- نمایش خروجی گزارش در اکسل
- گزارش دسته‌ای
- تهیه گزارش از Layout
- تخصیص منبع حقیقی
- روشهای حذف منبع تخصیص یافته به فعالیت
- حذف یکباره منبع مجازی از همه فعالیتها
- تعریف Role جدید
- تخصیص Role به فعالیت
- تعریف منبع حقیقی
- تخصیص منبع حقیقی به Role منابع انسانی
- تخصیص منابع M & NL حقیقی به فعالیت
- مخارج Expense
- ایجاد دسته جدید برای Expense
- آنالیز منابع
- Resource Usage Spreadsheet
- خلاصه‌سازی اعداد در Spreadsheet
- فیلتر کردن فعالیتها در Spreadsheet
- پیدا کردن سریع یک فعالیت موجود در Spreadsheet

تهران، خیابان مطهری، بعد از چهارراه سه‌روزی پلاک ۸۴ طبقه همکف



۸۸ ۴۳ ۴۸ ۴۵



@pardisenikan



www.pardisenikan.ir



pardisenikan



pardisnikan

- Resource Usage Profile
- نشان دادن فعالیت‌های استفاده کننده از منبع انتخاب شده
- نمایش هیستوگرام Budgeted Cost دوره ای
- نمودار توزیع تجمعی هزینه‌های کل پروژه به جز Expense
- هزینه‌های منابع در روز ۱۰۱۸ ام پروژه
- تنظیمات فرمت نمایش Resource Usage Profile
- مشاهده فعالیت‌هایی که از منبع خاصی در یک دوره زمانی استفاده می‌کنند در Resource Usage Profile
- Over Allocated
- Export
- Import

تهران، خیابان مطهری، بعد از چهارراه سه‌روزی پلاک ۸۴ طبقه تکمف



۸۸ ۴۳ ۴۸ ۴۵



@pardisenikan



www.pardisenikan.ir



pardisenikan



pardis nikan